
LECCIONES APRENDIDAS EN SIDNEY LA REALIDAD DE ATENAS

LECCIÓN 1
Asumir compromisos ambientales específicos
como parte del desarrollo de los proyectos
mucho antes de que se concluya el diseño y
comience la construcción. Que estos
compromisos sean públicos.



LECCIÓN 2
Las Directrices Ambientales deben ser puntos
medibles, respaldados por la ley y no
negociables. Todas las ofertas para proyectos
olímpicos deben incluir estos puntos y hacerlos
públicos.



LECCIÓN 3
Se les debe requerir a los organizadores
olímpicos que recopilen e informen sobre todos
los aspectos ambientales de sus proyectos y que
haya acceso público a esta información.



LECCIÓN 4
Para tener credibilidad es esencial una auditoría
independiente de toda la información ambiental.



LECCIÓN 5
Sea como fuere la gestión de la construcción
Olímpica -con un jefe de proyecto o con
proyectos independientes y contratos- los
organizadores Olímpicos deben asegurarse de
que todo proyecto utilice los mejores y más
rentables sistemas y materiales ambientales.



LECCIÓN 6
Existen expertos en construcción ambiental y
gestión de proyectos ambientales. Buscar y
contratar a estos innovadores y creativos
expertos, así como a empresas interesadas en
el éxito ambiental del proyecto.





LECCIONES APRENDIDAS EN SIDNEY LA REALIDAD DE ATENAS

LECCIÓN 7
Es esencial realizar consultas constantes y
relevantes con la comunidad, grupos
ambientales y sociales que deben formar parte
del proyecto desde el principio. Debe
establecerse un claro proceso de resolución de
conflictos dentro de las Directrices Ambientales
de la villa olímpica.



LECCIÓN 8
Es muy importante que haya programas
educativos que expliquen las iniciativas
ambientales que se han llevado a cabo y sus
ventajas tanto al público, como a los atletas,
patrocinadores, medios de comunicación y al
sector comercial.




